



Утверждаю
Заведующий
МКДОУ «Детский сад
«Алёнушка» с. Енотаевка»
/Н.В.Попко
2026г

План реализации мероприятий по внедрению в учебной практики
«Оптимизация пространства дошкольных групп»
в МКДОУ «Детский сад «Алёнушка» с.Енотаевка»
в рамках федерального проекта
«Производительность труда» национального проекта
«Эффективная и конкурентная экономика»

№	Наименование мероприятий	Срок реализации	Способ реализации	ФИО ответственного
	Формирование рабочей группы , распределение обязанностей	07.04.2026г.	Приказ	Заведующий Попко Н.В.
1	Информирование сотрудников МКДОУ, родителей и заинтересованных лиц о реализации проекта «Производительность труда»	На весь период реализации практики	Размещение информации на стендах МКДОУ, публикации на страницах социальных сетей МКДОУ	Рабочая группа: Филимонова Г.П. Стародубова Е.М. Юдина И.В. Утешкалиева Д.З.
2	Создание раздела «Производительность труда» на сайте МКДОУ, наполнение его материалами проекта.	01.07-06.07.2026	Создание раздела на сайте МКДОУ	Ответственный за сайт Филимонова Г.П.
3	Анализ текущего состояния процессов, выявление потерь трудовых ресурсов	08.07-15.07.2026	Наблюдение, хронометраж, картирование процессов, анализ выполнения операций, проведение диагностики, анкетирование.	Рабочая группа: Филимонова Г.П. Стародубова Е.М. Юдина И.В. Утешкалиева Д.З.
4	Выработка целевого состояния процессов	16.07.-17.07.2026	Определение показателей на основе проведенного анализа	Филимонова Г.П.
5	Внедрение улучшений Описание метода	20.07-31.07.2026		Рабочая группа: Филимонова Г.П. Стародубова Е.М.

				Юдина И.В. Утешкалиева Д.З.
5.1	Консультации, корректировка и обновление плана, создание дополнительных зон.	20.07- 24.07.2026		Рабочая группа: Филимонова Г.П. Стародубова Е.М. Юдина И.В. Утешкалиева Д.З.
5.2	Составление презентации для родителей о планируемых изменениях		Показ презентации для родителей	Рабочая группа: Филимонова Г.П. Стародубова Е.М. Юдина И.В. Утешкалиева Д.З.
5.3	Разработка проекта о планируемых изменениях		Дизайн – проект группы: составление перечня необходимых материалов и оборудования; разработка плана-схемы пространственного размещения оборудования; продумывание последовательности внесения изменений	Рабочая группа: Филимонова Г.П. Стародубова Е.М. Юдина И.В. Утешкалиева Д.З.
5.4	Сотрудничество педагогов		Консультации, анализы состояния среды и их рекомендации по ее совершенствованию	
6	Анализ выявленных улучшений по итогам реализации мер	03.08- 10.08.2026	Проведение контрольных замеров	Рабочая группа: Филимонова Г.П. Стародубова Е.М. Юдина И.В. Утешкалиева Д.З.
7	Подготовка отчета о реализации проекта по тиражированию лучшей практики	17.08- 24.08.2026	Подготовка отчета по форме, предусмотренной методическими рекомендациям	Рабочая группа: Филимонова Г.П. Стародубова Е.М. Юдина И.В. Утешкалиева Д.З.
8	Отправка отчёта	31.08.2026	Загрузка отчёта	Заведующий Попко Н.В.